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七處對外交通中斷區域交通改善狀況
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1.

南投

(

水里

~

塔塔加

~

自忠

)

台

21

線、台

18

線

已搶通：

南投

(

水里

~

塔塔加

~

自忠

)

台

21

線、台

18

線已於

98.10.10

全線搶通

，

唯部分路段以四輪傳動通行

。

3.

台東

(

桃源

~

利稻

~

霧鹿

)

台

20

線

已搶通：

已於

98

年

9

月

25

日全線搶

通。

7.

屏東

(

三地門

~

霧臺

)

台

24

線

已搶通：

德文至霧台路段已搶通，

霧台至阿禮已搶通至

48K+300

。

未搶通

：台

24

線

48K+300~48K+563(

阿禮

)

由於芭

瑪颱風造成

32K+890

第

1

號橋沖毀

並於

98.10.9

搶通，造成搶修進

度延後，又山區大雨連絡道路零

星坍方不斷、大崩塌地形及

2

處

河谷，地形惡劣岩石堅硬搶通進

度頻頻受阻，因

此

原訂

98.10.15

搶通延至

98

年

10

月

30

日。

2.

嘉義

(

阿里山

)

台

18

線

已搶通

：

台

18

線已於

98.9.15

搶通、

169

線已於

9.16

利用替代道路搶通。

6.

高雄

(

茂林

~

多納

)

台

27

線、高

132

已搶通：

台

27

線新威

-

大津已搶通。高

132

線

8.28

全線搶通。

5.

高雄

(

六龜

~

桃源

)

台

27

甲線、台

20

線

台

27

甲線

已於

8.30

搶修通行至六龜；

台

20

線

96k+300~99k+000 98.10.8

已

搶通

；

台

20

線

99K+000~147K+515(

高雄縣勤和

~

埡口

)

未搶通

，

原因：多處路基嚴重坍方流失，

且大規模道路遭堰塞湖潰堤之土石淹沒及沖毀

。

預計

99.2.28

搶通。

4.

高雄

(

旗山

-

甲仙

~

那瑪夏

)

台

21

線

已搶通

：

小型車可行駛產業道路至小林村

224K

。

台

21

線

224K+000~202K+092(

甲仙

~

那瑪

夏

)

未搶通

，

原因：由於

224k

為小林村遭土石

流全村掩埋無法確定道路位置，後續路段因應

小林居民要求，待被掩埋村民遺體挖出後才能

執行搶修工作。預計

98.12.13

搶通

。


資料來源：交通部（981021）
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