行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會
第15次委員會議紀錄
時間：99年6月30日上午9時30分
地點：行政院第一會議室
主席：吳召集人敦義        記錄：易文生、李葳農
出列席人員：詳如簽到表
壹、主席致詞（略）
貳、報告事項
一、重建推動委員會第15次委員會識工作進度（含審議意見表）

決定：
（一）本案洽悉。
（二）蔡松諭委員所提，有關部分已核配永久屋資格之小林村民，希望自行選擇地點重建，並由紅十字會協助興建永久屋等意見，請陳振川副執行長及楊秋興縣長以組成專案小組的方式，用最大的智慧及耐心，研議解決方案。
（三）竇望義委員所提，有關來義鄉部分地區已評估為不安全地區，惟該地鄉民自行購屋申請貸款時，仍需檢附房屋毀損證明，不甚合理，相關作法仍待整合；以及瑪家、南岸農場永久屋基地中，屬原來義鄉鄉民居住之地區，希能劃歸為來義鄉行政區域；已申請但未獲核配永久屋之災民，其後續協助事宜等相關意見，請工作小組研議處理。
（四）高雄縣楊縣長所提，桃源鄉3座吊橋復建工程相關經費需求1節，以及陳明利委員建議加速阿里山鄉重建工程之相關意見，請工作小組研議處理。
（五）目前第1階段列管15處永久屋基地應可如期完成，進度控管已有初步成效，惟第二階段列管14處永久屋基地，仍有9處進度明顯落後，請重建會與各地方政府持續加速協調，務必達成目標。
（六）基礎建設重建方面，為降低屏東縣霧台鄉遇豪兩易形成臨時性孤島之風險，有關台24線伊拉便橋改善部分，請交通部督促所屬研議辦理，並請於8月底前完成。
（七）無論是產業重建計畫或是各部會產業重建特別預算之執行，請重建會督導相關部會積極辦理，並確實管控執行進度；在媒合民間企業投入災後產業重建方面，請持續努力，媒合過程中應以地方意識為主體，充分與當地居民說明及溝通，俾符合當地產業發展需求。
二、為加速永久屋合格戶數安置作業，並處理永久屋基地問題，謹擬具處理原則如說明四，報請公鑒。（報告單位：重建會）

決定：
（一）本案洽悉。
（二）請地方政府依此處理原則加速永久屋興建事宜。
三、「行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會大陸善款補助地方政府辦理產業重建作業要點」（草案），報請鑒察。（報告單位：重建會）

決定：
（一）本案准予核備，請儘速函頒實施。
（二）鑒於莫拉克風災永久屋基地將於本（99）年7月底陸續完工，其產業與文化部分將會是未來重建重點，請重建會儘速依據本要點，協助各永久屋基地所在地方政府申請本補助款項。
參、意見交換（略）

肆、臨時動議
伍、散會（上午11時05 分）
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