莫拉克百日，安置與部落重建調查表

1、 高雄縣
資料來源：綜合自至善基金會、鳳雄營區自治會、陸官營區自治會、旗美社區大學、桃源鄉網頁、那瑪夏鄉網頁、高雄縣社會處統計資料。整理：柳琬玲
	鄉鎮
	村里/社區
	安置現狀/

是否需要改進/需求
	重建進度/

主要問題

	那瑪夏鄉

全鄉共1831人882戶
	南沙魯(民族)村
	全村人數：836人233戶。

安置所：工兵學校429人111戶。

問題：沒有隱私，安置久了之後缺乏行動力。

需求：

(1) 有人希望能有別的中繼屋

(2) 有人等待著搬往永久屋，還在等待永久屋資格取得與興建。

(3) 九成的人已經簽署永久屋，最關切原鄉的土地跟房屋可否繼續使用的問題。


	族人分成兩部分：

(1) 想搬到山下永久屋者，約有140戶，但目前只有將近50戶被核可，其餘還在等待資格取得，但重建會後會如何，還不清楚。

(2) 想回山上者，等待民族平台復勘，主要連外道路是否修復，山上是否會持續有水電供應，還不清楚；是否能在原鄉重建，還是未知數。

主要問題：
10月24日於營區開部落會議，村民舉手表決同意部落「不安全」，被官員認為是「部落共識」，形同認可遷村與權村劃為須降限使用的「特定區域」。

這是否會影響山上部落未來的維護與降限使用，或影響返鄉族人的權益？目前還不知道。

	
	瑪雅(民權)村
	基本資料：882人，225戶。

共61戶178人住營區、170人守在山上、其他人租屋在外。

安置所：仁美營區61戶178人。

問題：軍營安置初期半夜總有家暴事件需要處理，這好像是階段性的，現在家暴問題少很多。

需求：請政府跟慈濟不要再以不同調的說法困擾營區人的抉擇。
	1. 與民族村相同，慈濟也介入營區，逐戶遊說進駐永久屋。

2. 民權村的三民國中與民權國小遲遲未決定重建地點(牽涉到村落安不安全的勘驗)導致孩子都在外就讀，文化不斷流失，家長也很徬徨該如何處理未來生活機制

3. 十一月十三日早上社會處宣布十一月底要回家，但是卻沒有解決學校是否回山上的問題

4. 中央永久屋申請尚未啟動，但是高雄縣政府卻已經開始申請，但是毀損戶以及畫定特定區域的動作尚未進行，卻很快要人民選擇永久屋造成人心惶惶，中央甚至十一月十五日慈濟永久屋開始動工，不禁讓人家問誰申請了永久屋

5. 慈濟對於永久屋擁有的標準與中央跟縣府根本不同造成人民從希望到失落

6. 台二十一線道路要花四五年才能修復，人民只能過便道，便道讓人無法放心以及從事原先產業，為什麼不提供中繼屋，讓民眾在中繼屋擁有自己的家庭生活，也提供部落團結冷靜的機會，重新決定與討論部落集體共識

7. 大家對於居住地方的危險心理負擔較大

8. 大家對於台二十一線是否修復擔心自己生計的問題

9. 大家對於台二十一線目前的便道不滿意包括鋪不鋪柏油，中巴是否能過，車子都被沖掉的族人沒有代步的車子交通車是否順利開出

10. 需要複診的病患是否能夠有便利的道路以及巴士

11. 大家耕種的田地在那瑪夏，是主要不想遷村的原因。

12. 有舊民權地可以考量搬過去，要求勘查。

	
	民生村(打卡魯瓦村Dakanuwa)
	基本資料：1759人424戶。

村民400人左右死守山上，400人住營區，800-900人租屋住外面，不過這裡面應當含已經長住外面僅在原鄉留有戶籍者。
租屋者許多人住在旗山、也有住杉林、六龜方向者，因為可以遙望回鄉之路。

安置所：仁美營區共400人

問題：軍營安置初期半夜總有家暴事件需要處理，這好像是階段性的，現在家暴問題少很多。

需求：請政府跟慈濟不要再以不同調的說法困擾營區人的抉擇。
	營區的人：想回鄉，但是過程需商榷。如果倉促回鄉，但是沒有水、沒有食物，原本種植的地都流失了，如何謀生?

山上的人：風災後種的菜都已經收成多次了，請山下的人趕快回家。

希望爭取永久屋設籍平地者，以民生1村的林小姐為例，她在山上的地很小，蓋房子的地不是自己的，目前爭取到10月起為期6個月的鄉公所打工，孩子還小，想爭取永久屋卻沒有資格。

	桃源鄉

全鄉共1131戶4976人


	梅山村
	基本資料：87戶362人

安置所：陸官營區120人，鳳雄營3人3戶。

問題：希望公路通，通電

需求：水、電、公車、災害補助。
	重建進度：
勤和以上主要道路不通，農路/農地流失，簡易臨時用水不穩定、沒有電的黑暗部落、各斷橋沒有處理。房屋倒塌戶需要協助重建。

主要問題：
道路修復需要時間，居民長期安置營區對於生計跟家庭機能都非常遠之計，訴求應當在桃源村附近公有地建造中繼屋，就近安置，等待回村；但是縣政府對此訴求不予理會，自治會多次陳情反應皆沒有得到政府處理。


	
	梅蘭村(拉芙蘭村)
	基本資料：88戶384人

安置所：陸官營區111人；鳳雄營區57人15戶。
	

	
	復興村
	基本資料：84戶404人
安置所：陸官營區74人；鳳雄營區59人22戶。

問題：路不通，沒水、沒電、沒電話。

需求：希望公路通，電力與電話恢復。
	

	
	勤和村
	基本資料：99戶408人
安置所：陸官營區259人，鳳雄營9人2戶。

問題：分AB兩棟，為了簽杉林大愛屋或回鄉重建的問題，兩棟人彼此不說話。

需求：如何回家？
	重建進度/

主要問題：

1. 越域引水工程入口就在村旁，合理懷疑政府想把勤和人移開好做工程。

2. 本庄極大可能被判定不安全，原鄉重建/中繼屋/慈濟永久屋的意向在村民之間拉扯。

	
	桃源村
	基本資料：248戶1102人。

安置所：陸官營區249人，鳳雄營114人29戶。

問題：月底要回去了，對於政策不一，造成大家茫然。

需求：請解決道路不通、水源不足、農路不通的問題。
	重建進度：過了高中村之後的道路仍有一大段需要走河道，一下雨就不能走了。

主要問題：農地流失與農路斷絕的問題尚未處理，無法照顧農地。

	
	高中村
	基本資料：173戶785人

安置所：多數人已撤離營區返鄉，陸官營區4人；鳳雄營區32人11戶。

問題：無。

需求：無。
	重建進度：道路已通，有水，有電，10/18起陸續返鄉。但是

主要問題：有一個美蘭部落，需要人力拉流籠才能過去。因而美蘭部落的人仍留置營區與租屋在外。

	
	建山村
	基本資料：164戶778人

安置所：陸官營區4人；鳳雄營區6人3戶。多數人已撤離營區回村。

問題：88臨工方案的工作分配不均，不公平。
	重建進度：10/19起陸續返鄉。

主要問題：水的問題尚未解決。

	
	寶山村
	基本資料：188戶753人

安置所：陸官營區18人，鳳雄營區6人2戶。大多數選擇租屋於六龜，故接受營區安置者極少。

問題：初勘時被評估為危險聚落。以及部落內部因為申請杉林永久屋導致內部分裂。

需求：對於堅持回鄉重建者，需要離災不離鄉、離鄉不離村的中央政策之落實。
	部落安全性複勘結論預計於11月15日之前公佈。等待38甲與美崙山可能遷村/中繼地點的安全性現勘。

族人分成兩部分：

(1) 想取得杉林永久屋者，等待資格審查。

(2) 想留在原鄉重建者，組織自救會監督覆戡與重建進度。

	鄉鎮
	村里/社區
	安置現狀/

是否需要改進/需求
	重建進度/

主要問題

	茂林鄉
	
	基本資料：

安置所：無。有2-3屋倒戶已經依親或租屋。
問題：-

需求：-
	重建進度/主要問題：

1. 河床與路齊高。

2. 萬山村比較嚴重。

	甲仙鄉
	
	小林已入住組合屋住民之基本資料：58戶/170人左右，其餘甲仙鄉民多自行安置。 

安置所：月眉組合屋

問題：

1. 生計問題：只有少數人有88臨工專案可做，多數人無工作，特別是老人家。

2. 斷水問題：無欲警斷水，有時長達一整天，有時只是幾個小時。

3. 隔音問題：隔音不佳，無隱私。

需求：希望解決現階段的求職謀生的問題。


	小林目前已組成重建委員會，居民將永久屋的興建與協商，完全委託重建會來處理。目前將分兩處重建，一為「五里埔」區域，另一地點還不確定，目前鎖定「杉林月眉農場」， 

但居民已明確否決入住慈濟大愛村，而將以「自立重建」的模式，邀請建築師作村落規劃設計。

目前需要解決土地問題。
非小林部分的區域資料待補

	六龜鄉
	
	六龜居民以依親、租屋為主，幾乎沒有安置在營區


	（1）基本生活機能已恢復 

（2）少數人六龜居民已申請杉林慈濟大愛屋，新開聚落居民多半不想住杉林的永久屋，希望就近居住。

（3）河川行水區畫分，對私有地的影響。


附錄：

（1） 共計暫時安置2,299人（昨日2,317）。By 981111高雄縣社會處統計
	編號
	鄉鎮市區別
	收容場所
	開設起迄時間

(年月日時)
	收容人數

	1
	燕巢鄉
	燕巢鳳雄營區
	98.08.27（四）
	299人/99戶

	2
	燕巢鄉
	燕巢陸軍工兵學校
	98.08.28（五）
	429人/111戶

	3
	大樹鄉
	大樹仁美營區
	98.08.31（一）
	423人/157戶

	4
	鳳山市
	鳳山陸軍官校
	98.08.31（一）
	914人/295戶

	5
	杉林鄉
	月眉  組合屋
	98.10.25（日）
	234人/94戶

	合計
	2,299人


二、台東縣
	鄉鎮
	村里/社區
	安置現狀/

是否需要改進/需求
	重建進度/

主要問題

	金峰鄉
	嘉蘭村，約100多戶
	安置狀態：大部分的災民選擇依親、租屋，部分災民於馬蘭榮家
	受災戶約70戶，目前縣政府確定會在介達段蓋50棟中繼屋，只有44戶災民審核通過可以入住，另外6棟房屋做為公共用建築。

預計11月中蓋好34棟中繼屋，儘管如此災民還是認為要全部的房子都蓋好，再一起住進去。

預計年底前可以蓋好50棟讓44戶災民都可以進入居住。

還有18戶災戶未符合入住中繼屋資格，世展會願意蓋到65棟中繼屋，但希望災民自己去跟縣府爭取，災民將會團結去向縣政府陳情。

在嘉蘭村永久屋選地的部分，縣政府表示和新富社區地主協商用地後，地主表示價格太低不能接受，希望災民能夠自行與地主溝通協調購地價格。


	大武鄉
	大竹村富山部落，31戶
	安置狀態：大部分的村民留在部落，約2至3戶選擇中期安置於馬蘭榮家
	目前縣政府核定富山部落戶口數為31戶，其中有兩戶為災戶符合安遷資格，但整個部落都有土石掩埋的潛危險，其餘的村民，得等待政府評定畫定危險線的報告，才能確定有多少戶在危險區內，

但富山部落狀況特殊，居民大多沒有土地所有權狀，無法符合分配到永久屋的資格，只能等待縣政府與中央重建委員會的處理。

而位於舊大武國小的永久屋預定地，要等確定整個大武鄉的符合永久屋資格人數才會動工。

	大武鄉
	大鳥村，約400戶
	安置狀態：14戶自救會成員目前還住在活動中心帳篷內。其餘把家中土石清出後，住在原地。
	目前有9戶自救會成員加上1位非自救會戶口符合入住中繼屋資格，另外5戶自救會成員無法符合資格，除了繼續跟地方政府爭取，也必須等待政府畫定危險線才能知道自己能不能分配到永久屋。

而位於大鳥國小下方的大鳥災民中繼屋用地，目前還處於整地的狀態，預計蓋10棟。

而除了自救會的災民之外，大鳥村還有許多其他未加入自救會但受到土石掩埋的災戶，處在未來下一次大雨再度受到土石掩埋的危機。

整個村都必須等待政府畫定危險線才能知道自己能不能有永久屋。


三、屏東魯凱
資料整理：Laucu
	鄉鎮
	村里/社區
	安置現狀/

是否需要改進/需求
	重建進度/

主要問題

	霧台
	阿禮，約70戶
	安置於屏東榮家，榮家狀況比軍營好，但是住久了原有的社區機能會萎縮。
	（1） 對於遷或不遷，有兩派不同意見，目前還在做永久屋意見收集。

（2） 要遷到哪裡？地點尚未確定，有聽說要遷到台糖的「東海豐農場」，但是還沒有確認。

（3） 族人也有再回山上探勘，也等待政府復勘。

	
	伊拉（谷川）大約有將近100戶，但是房子只有約60間，
	同上
	（1）因部落歷史因素，該部落幾乎沒有一戶是有土地所有權狀的。

（2）日前伊拉被行政院評估為「有條件安全」，原則上是，離河道50公尺內的不安全，往山上則算安全。族人大部分都想回去住，但也有人怕有水一來，會不安全，所以蠻多人想要中繼安置，一個避難的房子，豐水期就下山，但是也有一些人怕不安全，就想遷村。
（3）族人也有再回山上探勘，也等待政府復勘。

（4）如果要遷村，遷村地點尚未知。

	
	神山，約100戶
	多半在災前在山下有家
	受損不嚴重，沒有重建問題。

	
	霧台，約200戶
	居民安全，沒有撤離
	部分環境受損，但沒有立即性危險，目前沒有遷村問題。

	
	佳暮，約200戶
	全村撤離，目前安置安置於屏東榮家同阿禮、大武。
	部落分新舊部落，舊部落被評估安全，但是居民覺得不安全，其他人原本打算去「東海豐農場」，慈濟打算興建組合屋，但是後來聽說山上房屋會被拆除很緊張，現在又暫時不想遷，東海豐的土地也還沒確認。

	
	吉露，約30戶
	自行安置
	確定需要遷移，也打算去東海豐，但也是土地尚未確認。

	
	好茶，177戶
	兩年前被置於隘寮安置中心
	好茶村民兩年前就已經等待遷村，預計要遷往瑪家農場，目前因規劃配置，還在與排灣族其他部落協調中。

	
	大武，分為小山部落及東川部落，約一百多戶。
	全村撤離，目前安置在榮民之家同阿禮、佳暮。
	小山部落上方因為自來水工程問題造成上方土石流，初勘列為不安全，等待復堪狀況。東川部落狀況安全，但有隘寮溪床提高的危險。目前部落期望有中繼屋作長久安置，再來談遷建問題。




四、屏東排灣

資料提供：勒格艾，巴瓦瓦隆、Nagal、郭芳怡、理笨牧師、巴勒祿戈.卡甲日班
	鄉鎮
	村里/社區
	安置現狀/

是否需要改進/需求
	重建進度/

主要問題

	三地門鄉
	達瓦蘭部落，原戶數174,但實際分戶後為243戶。
	全村皆安置於屏東龍泉營區，基於隱私與生活習慣不同，正在尋求不同的安置模式──

希望將部分老人家帶回原部落居住住，颱風天再撤回營區安置，但需與政府協商。

整個部落的租屋補助還沒有下來，如果順利發放，在外工作的年輕人可先租屋，等待永久屋興建。

但政府認為，達瓦蘭部落房屋沒有「全部倒」，因此必須先等「危險村落劃定」後，才能確認是否全村皆可領取安遷補助，因此目前全部不發放。
	全村同意遷居至「瑪家農場」，世展會已經再進行規劃，正在興建示範屋，作為討論用途。

因瑪家農場用地，同時為其他部落的遷居地，整體規劃目前尚未完全定案。

瑪家農場的用地，也還沒完全確認，台糖還未明確將土地所有權或使用權釋放出來，日前居民在瑪家農場種地瓜，也被警告要舉發，因此土地是否能順利取得，仍是問題。

	
	德文
	資料待補
	

	牡丹鄉
	高市部落
	受災22棟房屋，但有44戶。目前安置在「舊高市托兒所」與「舊派出所宿舍」。

套房部分優先配給有家庭的，但是父母子女需同房居住，單身男女則是通舖，隱私成為問題。

針對受災嚴重的6、7鄰，世展會預計要去高市的「舊部落」蓋中繼屋，讓居民能回舊部落安置。
	除明確的受災戶之外，整個部落日前被判訂為「不安全」，但居民還沒確認，是否大家一起回舊部落重建，因為去了哪裡之後，是會全部都分配永久屋，還是要自己蓋？都要再確認。但是如果全部遷去「舊部落」，過去的努力就要重新開始，族人還在思考中。

如果沒有一起去舊部落，那麼高市就將拆成兩邊，人身安全、小孩就學，生活，都會產生問題

	牡丹鄉
	中間路，原本32戶，分戶後45戶
	全部被列為危險區域，目前還住在家裡，等待永久屋。
	45戶都打算要遷村，地點選在「牡丹段25林班地」，但是還不知道林務局是否願意釋放土地，下週要辦理鑑定。

該塊用地離原部落僅有200公尺，十分接近原社區，只要土地解決，就可以興建永久屋。

	來義鄉
	來義村約100多戶
	居民自行租屋或依親，但安遷救助金尚未發放完成。
	10月23號所回收的遷村意見調查表中，來義村投票率近七成(180戶投票)，其中不同意者為23戶，同意者為19戶，尚未決定者為138戶。政府要居民遷村，至少對原鄉的居住和使用，要有白紙黑字的保障。
目前還在評估中，對於是否要遷村，來義有提出遷村的原則與想法，基本上是要在「保障原居住地使用狀態」的前提下來思考這個議題，請閱讀：

http://www.88news.org/?p=854


	
	義林村
	自行安置
	被評估為「不安全」部落，遷村意願同上很強，但與來義其他村落一樣，希望保障原居住地使用模式。對於遷村地點，理想的遷居地是「台糖新置農場」，但是尚未展開協商程序。

	
	大後
	還在原居地
	同上

	
	丹林（5、6鄰）
	還在原居地
	預計遷至高市段地號763（原舊部落）

	太武鄉
	太武
	還還無居地
	被評估為「不安全」部落，有遷村意願，但與來義其他村落一樣，希望保障原居住地使用模式。對於遷村地點，理想的遷居地是「台糖新置農場」，但是尚未展開協商程序。

	
	佳興
	還在原居地
	同上


五、嘉義阿里山鄒族
資料提供：梁錦德先生、鄒族青年行動聯盟
	鄉鎮
	村里/社區
	安置現狀/

是否需要改進/需求
	聚落重建進度/

主要問題

	阿里山鄉
	來吉，約120戶
	需要安置有24戶，其中5戶已經去住「樂野八八新舍」，在來吉還將興建19戶組合屋，提供來吉居民居住，本來十月二十一日要動工，延至十一月初但在預計時間又跳票了。現在還有近十戶住帳篷。
	日前被判訂為「全村不安全」，其中有79戶打算遷村。

預計遷村的永久屋地點，在「152林班地」，十一月十三日復勘確認。

其餘希望留守部落。居民正申請部落安全認定復勘，整村未來動向，還未確定，自救會努力中。

	
	樂野，約400戶
	需安遷有38戶，五戶已進住「樂野八八新舍」組合屋，33戶等待安遷永久屋。
	第4、6、7鄰確定為區塊不安全，在等核定文件。預計安遷林班地，等待復勘確認位置，自救會努力中。

	
	達邦，約200多戶
	需安置2戶，1戶進住樂野八八新舍。
	土地流失與坍方問題，安置戶做個別重建。

	
	特富野，約100戶
	11戶需要安遷，6戶進住樂野八八新舍，其他自行安置，等待永久屋。
	已經選擇永久屋用地，要作安全確認。

	
	里佳，約170多戶
	有18戶需要安遷，部分自行安置，等待永久屋，部分住八八新舍。
	部落中找不到可集體遷移的用地，目前朝向以2-3戶為單位的分隔重建模式，於私有土地重建。

	
	山美，約300戶
	有房屋毀損問題的約有8戶，1戶去住樂野八八新舍，其他自行安置，等待永久屋。
	日前被判訂為「全村不安全」，引起很大衝擊，正在申請復勘。

村內知名的達娜伊谷復建可能是部落重建的重要變數。

	
	新美，約100多戶
	6個受災戶需要安遷，一戶去住樂野八八新舍，其餘自行安置，等待永久屋。
	已經找到永久屋用地，等待復勘確認。

	
	茶山，約100多戶
	第1鄰有20幾戶，被列為危險，但沒有立即危險，居民仍住在家裡，等待永久屋。
	第1鄰本身即有土地可使用，預計在原聚落旁興建新的永久屋，等待作業程序進行。


※現在各部落族人是為選紅會的永久屋還是世展的中繼屋大傷腦筋，都還未簽意願書。

